

So der Bauwagen soll bis Ende des Jahres fix und fertig sein.

Deswegen haben Tabea und ich beschlossen das wir einmal im Monat weiter am Bauwagen arbeiten und eventuell Renovierungswochenenden einlegen.

Der nächste Renovierungstermin ist der 18.03. ( zuende Lackieren, Leisten entfernen, Lüftung einpassen, Teppich auslegen)

Was muss noch gemacht werden :

- Wände zuende Lackieren ( eventuell Bilder innen anbringen)
- Türlüftung einbauen
- Teppich auslegen
- Bodenleisten alt entfernen und neue anbringen
- Dachverstrebung entfernen
- Offenbereich mit schamottsteinen ausmauern
- Kissen beziehen
- Schuhregal bauen
- Untergestell für Kissen bauen
- Sitztisch besorgen, bauen
- Däcke abhängen
- Vorhang im Eingangsbereich
- Offengrundplatte riffelblech stahl
- Verzierungen, Schmuck anbringen

Wenn euch noch was fehlt bitte nachtragen.

From:

<http://dpsgbrebach.de/> - **dpsg Stamm Brebach**

Permanent link:

[http://dpsgbrebach.de/doku.php?id=innenausbau\\_bauwagen&rev=1299326377](http://dpsgbrebach.de/doku.php?id=innenausbau_bauwagen&rev=1299326377)

Last update: **2016/06/16 16:33**

